

Изменения в проектную декларацию

«01» июня 2017 г.

по строительству многоэтажной жилой застройки (высотной застройки):
 многоквартирного дома от 9 надземных этажей и выше, в т.ч. со встроенными и (или)
 встроено-пристроенными нежилыми помещениями
 по адресу: Саратовская область, муниципальное образование «Город Саратов»,
 Ново-Крекингский пр., з/у № 2А

Вносятся изменения в следующие пункты проектной декларации:

<p>Этапы и сроки реализации проекта</p>	<p>Производственные работы (вынос коммуникаций, ограждение стройплощадки) – 4 квартал 2015г. Общестроительные работы на отметке ниже отм. 0,000 (котлован, сваи, ростверк) – 1 квартал 2016г.- 2 квартал 2016г. Общестроительные работы выше отм. 0,000 (кирпичная кладка, монтаж плит перекрытия, и т.д.) – 3 квартал 2016г. – 4 квартал 2017г. Внутренние спецработы (отопление и ГВС, газоснабжение, водоснабжение, канализация, электрика, отделка МОП) – 1 квартал 2018г. – 4 квартал 2018г. Наружные коммуникации (теплоснабжение, водоснабжение и канализование, электроснабжение, газоснабжение) и благоустройство – 3 квартал 2018г. – 4 квартал 2018г. Сдача объекта в эксплуатацию (техплан, итоговая проверка инспекцией Госстройнадзора, разрешение на ввод, регистрирующий орган, эксплуатирующая организация) – 4 квартал 2018г. – 1 квартал 2019 г.</p>
<p>Разрешение на строительство</p>	<p>№ 64-RU-64304000-164-2017, выдано администрацией муниципального образования «Город Саратов» 29.05.2017 г. Срок действия – до 28.02.2019 г.</p>
<p>Местоположение строящегося многоквартирного дома, его описание</p>	<p>Саратовская область, муниципальное образование «Город Саратов», Ново-Крекингский пр., з/у № 2А. этажность (надземные) 9-11, кол-во этажей (в том числе подземные) 10-12, (5 блок-секций), 4 секции запроектированы по типовому проекту, 1 секция по индивидуальному проекту. В проекте благоустройства предусмотрен подъезд к жилому дому от Ново-Крекингского проезда, выходящего на ул. Азина.</p>
<p>Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося объекта</p>	<p>1 квартал 2019 г.</p>

Директор
 МУП «Саргоркапстройкомплект»

А.А. Мигачёв



П.В. Мигачёв